

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

SAVE S.p.A.

Viale Galileo Galilei, 30/1

Venezia Tessera

30173

Italia

Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari

Tel.: +39 0412606688-6261

E-mail: savespa@legalmail.it

Fax: +39 0412606689

Codice NUTS: ITH

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.veniceairport.it

Indirizzo del profilo di committente: www.veniceairport.it

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia CIG 7220666A13

II.1.2) Codice CPV principale

45213000

II.1.3) Tipo di appalto

Lavori

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia CIG 7220666A13

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in giorni: 655

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 097-222151

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 00

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:

10/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Consorzio Integra Società Cooperativa

Via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna

Italia

Codice NUTS: ITH55

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 17 276 169.50 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto

Cannaregio 2277

Venezia

30121

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

- VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**
- VII.1.1) **Codice CPV principale**
45213000
- VII.1.2) **Codici CPV supplementari**
- VII.1.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITH35
- VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**
Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia
- VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**
Durata in giorni: 655
- VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 17 276 169.50 EUR
- VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**
Consorzio Integra Società Cooperativa
Via Marco Emilio Lepido, 182/2
Bologna
Italia
Codice NUTS: ITH55
Il contraente/concessionario è una PMI: no
- VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**
- VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**
Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):
PERIZIA DI VARIANTE N. 1
1. MIGLIORIE ED ULTERIORI CIRCOSTANZE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016:
A) MIGLIORIA PER IL MANTENIMENTO IN POSIZIONE COSTANTEMENTE APERTA DELL'INGRESSO EXTRA SHENGEN
B) MIGLIORIA PER L'ANTICIPAZIONE DI ALCUNE OPERE DI PREVENZIONE INCENDI FASE 3 PER UN MINOR IMPATTO DEL CANTIERE AL FUNZIONAMENTO DELL'AEROSTAZIONE
C) PROPOSTA MIGLIORATIVA PALANCOLE CUNICOLO IMPIANTISTICO ALIMENTAZIONE MOLO SUD
2. CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (ART. 106 COMMA 1C DEL D. LGS 50/2016)
A) AUMENTO DEI CAVI DI POTENZA E FO DA RIPROTEGGERE
B) DEMOLIZIONE DELLA RECINZIONE DOGANALE PREESISTENTE
C) RIPRISTINO IMPIANTO SONORO AEROSTAZIONE
D) TUBO DI SCARICO BHS INTERFERENTE CON LA BERLINESE
- VII.2.2) **Motivi della modifica**
Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

1. MIGLIORIE ED ULTERIORI CIRCOSTANZE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016: come meglio descritte nella Relazione Generale di perizia e nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento 2. CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (ART. 106 COMMA 1C DEL D. LGS 50/2016): come meglio descritte nella Relazione Generale di perizia e nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 17 276 169.50 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 17 301 537.66 EUR

27/09/2019


SAVE S.p.A.
Amministratore Delegato
dott.ssa Monica Scarpa

M CF