

Avviso di modifica**Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità****Base giuridica:**

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

- I.1) **Denominazione e indirizzi**
SAVE S.p.A.
Viale Galileo Galilei, 30/1
Venezia Tesserà
30173
Italia
Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Tel.: +39 0412606688-6261
E-mail: savespa@legalmail.it
Fax: +39 0412606689
Codice NUTS: ITH
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.veneziaairport.it
Indirizzo del profilo di committente: www.veneziaairport.it

Sezione II: Oggetto

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**
Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tesserà Venezia. CIG 7220666A13
- II.1.2) **Codice CPV principale**
45213000
- II.1.3) **Tipo di appalto**
Lavori
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**
Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tesserà Venezia
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITH35
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**
Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tesserà Venezia
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 655

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 097-222151

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 00

Lotto n.: 1

Denominazione:

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

V.2) **Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**

10/05/2018

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Consorzio Integra Società Cooperativa

Via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna

Italia

Codice NUTS: ITH55

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)**

Valore totale dell'appalto: 17 276 169.50 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto

Cannaregio 2277

Venezia

30121

Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

45213000

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 655

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 17 912 994.96 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Consorzio Integra Società Cooperativa

Via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna

Italia

Codice NUTS: ITH55

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Perizia di variante n. 4:

1. MODIFICHE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016

1.1. OPERE STRADALI APRON – DIFFERENTE QUANTITÀ ESEGUITA DI PACCHETTO TIPO 2

1.2. INTERVENTI SEGNALETICA ORIZZONTALE

1.3. INTERVENTI RETE ACQUE METEORICHE: PLUVIALI SU AB.02 E LINEE FRONTE GATE 48-49

1.4. RIPROTEZIONE LINEA ALIMENTAZIONE ELETTRICA VARCO PAGODINO

1.5. ISOLAMENTO SOTTOPAVIMENTO AD ALTA RESISTENZA AI CARICHI DI PASSEGGERI IN TRANSITO

1.6. FALL ARRESTER POST ASCENSORE 62

1.7. IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO DALI TORRI FARO

1.8. MIGLIORIE TECNICHE E FUNZIONALI LEGATE ALL'ASPETTO ESTETICO

1.9. INTEGRAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

1.10. MODIFICA PARETE DIVISORIA CORRIDOI ARRIVI AB.02 – AB.03 PIANO MEZZANINO

1.11. PARAPETTO SU CAVEDIO ORIZZONTALE AL PIANO SECONDO

1.12. COMPARTIMENTAZIONE ORIZZONTALE TRA PIANO TERRA E INTERRATO

1.13. INTEGRAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PONTILE AB.01

1.14. PARZIALIZZAZIONE PREZZO UNITARIO DEL PAVIMENTO MERBAU PER DIVERSA TIPOLOGIA DI FORNITURA

- 1.15. INTEGRAZIONE IMPIANTO FM
- 1.16. MODIFICA REMOTIZZAZIONE SISTEMA CHIAMATA DISABILI
- 1.17. INTEGRAZIONI AD IMPIANTO TVCC
- 1.18. INTEGRAZIONE IMPIANTO DI SUPERVISIONE E BMS
- 1.19. INTEGRAZIONE FILTRI SU LINEA ACQUA SANITARIA FREDDA E PRERISCALDATA
- 1.20. PLUVIALE AGGIUNTIVO IN COPERTURA EDIFICIO
- 1.21. RIMOZIONE TORRI FARO AIR SIDE
- 1.22. RASTRELLIERA IMPIANTI CAVEDIO E1S
- 1.23. MENSOLE SOSTEGNO SOLAIO PIANO PRIMO
- 1.24. CANALI DI GRONDA E PLUVIALI AVIOBRIDGE
- 1.25. CAPPELLI DI CORONAMENTO DI COPERTURA
- 1.26. MODIFICA IMPIANTO ESTRAZIONE SALA E.S.
- 1.27. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO PASSERELLA SOTTOSERVIZI
- 1.28. MOQUETTE PIANO MEZZANINO
- 1.29. REALIZZAZIONE RETE ACQUE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEFINITIVA
- 1.30. CHIUSURA LATO EST TRA FASE A E FASE B.
- 1.31. MAGGIORI ONERI PER SOTTOVUOTO SU FACCIATA HV.03.
- 1.32. ATTIVAZIONE PERCORSO PARTENZE E ARRIVI.
- 1.33. COPERCHI IN LAMIERA MANDORLATA SU CANALI A TERRA LOCALI TECNICI.
- 1.34. SALA ES PT - TENDE MOBILI PER IL CONTENIMENTO DEL FUMO
- 1.35. SISTEMAZIONE PERCORSO MERCI PIANO MEZZANINO
- 1.36. OTTEMPERANZA PRESCRIZIONI PHP
- 1.37. MAGGIORI ONERI APERTURA VARCO PAGODINO IN ORARIO NOTTURNO
2. CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (ART. 106 COMMA 1C DEL D. LGS 50/2016)
 - 2.1. NUOVA PORTA PONTILE AB.05
 - 2.2. STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO CAVI BHS
 - 2.3. GRIGLIATI SU LOCALI SMALTIMENTO RIFIUTI E CAVEDIO IMPIANTI ELETTRICI E1S
 - 2.4. INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
 - 2.5. SPOSTAMENTO VALVOLE ANTINCENDIO FRONTE CHECK IN LATO SUD

VII.2.2) **Motivi della modifica**

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

- Circostanze impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1C del D. LGS 50/2016 - Migliorie ed ulteriori circostanze ex art. 106 comma 2 del D. LGS 50/2016 come meglio descritte nella Relazione Generale di perizia e nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 17 912 994.96 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 19 033 977.87 EUR

07/02/2020

SAVE S.p.A.
Amministratore Delegato
dott.ssa Monica Scarpa

(Handwritten signature)