

**Avviso di modifica**

**Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità**

**Legal Basis:**

Direttiva 2014/25/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**

**I.1) Denominazione e indirizzi**

SAVE S.p.A.

Viale Galileo Galilei, 30/1

Venezia Tessera

30173

Italia

Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari

Tel.: +39 0412606688-6261

E-mail: savespa@legalmail.it

Fax: +39 0412606689

Codice NUTS: ITH

**Indirizzi Internet:**

Indirizzo principale: [www.veniceairport.it](http://www.veniceairport.it)

Indirizzo del profilo di committente: [www.veniceairport.it](http://www.veniceairport.it)

**Sezione II: Oggetto**

**II.1) Entità dell'appalto**

**II.1.1) Denominazione:**

Appalto per gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 - 2° stralcio dell'Aeroporto di Venezia. CIG 7287295213

**II.1.2) Codice CPV principale**

45235210

**II.1.3) Tipo di appalto**

Lavori

**II.2) Descrizione**

**II.2.1) Denominazione:**

Appalto per gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 - 2° stralcio dell'Aeroporto di Venezia. CIG 7287295213

Lotto n.: 1

**II.2.2) Codici CPV supplementari**

**II.2.3) Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto di Venezia

**II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**

Appalto per gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 - 2° stralcio dell'Aeroporto di Venezia. CIG 7287295213

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 669

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

**Sezione IV: Procedura**

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.1) **Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 035-077074

**Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

**Contratto d'appalto n.:** 00

**Denominazione:**

Appalto per gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 - 2° stralcio dell'Aeroporto di Venezia. CIG 7287295213

V.2) **Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

V.2.1) **Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**

07/08/2018

V.2.2) **Informazioni sulle offerte**

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ICM S.p.A.

Viale dell'Industria, 42

Vicenza

Italia

Codice NUTS: ITH32

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.3) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ITINERA S.p.A.

Via Mario Balustra, 15

Tortona

Italia

Codice NUTS: ITC18

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa)**

Valore totale dell'appalto: 106 594 287.83 EUR

**Sezione VI: Altre informazioni**

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto

Cannaregio 2277

Venezia

30121

Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

**Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione**

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

45235210

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto di Venezia

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Appalto per gli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 - 2° stralcio dell'Aeroporto di Venezia

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 669

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 106 594 287.83 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ICM S.p.A.

Viale dell'Industria, 42

Vicenza

Italia

Codice NUTS: ITH32

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Itinera S.p.A.

Via Mario Balustra, 15

Tortona

Italia

Codice NUTS: ITC18

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

Perizia di variante n. 2:

- 1) Modifica della tecnica di consolidamento nelle aree terminali del prolungamento del Raccordo "T";
- 2) Modifica modalità imbonimento barena per R.E.S.A di Pista 22R;
- 3) Maggiori oneri per demolizione lastronati e superfici varie in testata 04L, Raccordo "S" e area quadrifoglio (Raccordi L-K-M-Q);
- 4) Fornitura solette per pozzetti ENAV su polifora "A";
- 5) Varianti Raccordi L-K-M-Q (area quadrifoglio);
- 6) Messa in quota solette camerette esistenti;
- 7) Bonifiche di fondazione;
- 8) Modifiche impianti elettrici e AVL;
- 9) Variante Pista Secondaria ampliamento Turn-Pad esistente;
- 10) Movimentazione materiale proveniente dagli scavi in barena;
- 11) Cancellazione markings con idrocancellazione;
- 12) Modifica diametro basi FAA di inghisaggio segnali incassati;
- 13) Modifiche drenaggi;
- 14) Stabilizzazione a cemento fondazione Pista Principale e Raccordi;
- 15) Fornitura integrativa di cavidotti Ø per reti ENAV su polifora "A";
- 16) Estensione scivoli non armati su Raccordi R - P - Y;
- 17) Varianti di dettaglio polifore, cavi e attacchi segnali sopraelevati;
- 18) Bonifica R.E.S.A. Pista 04R su Testata 22L;
- 19) Modifica sistema di drenaggio interpista;
- 20) Maggiori oneri per la demolizione lastronati su Pista Principale;
- 21) Rinfilanco fognoli grigliati;
- 22) Stabilizzazione raccordi;
- 23) Conferimento a discarica fanghi;
- 24) Incremento Oneri Sicurezza;
- 25) Struttura prefabbricata per Cabina 48;

#### VII.2.2) **Motivi della modifica**

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

Art. 106 comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 come meglio indicato nella Relazione Generale di perizia;

Art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 come meglio indicato nella Relazione Generale di perizia; Art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018 come meglio indicato nella Relazione Generale di perizia.

#### VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 107 337 340.63 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 117 147 054.17 EUR

SAVE S.p.A.  
Amministratore Delegato  
dott.ssa Monica Scarpa

CA

M