

Avviso di modifica

Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità

Legal Basis:

Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) **Denominazione e indirizzi**

SAVE S.p.A.

Viale Galileo Galilei, 30/1

Venezia Tessera

30173

Italia

Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari

Tel.: +39 0412606688-6261

E-mail: savespa@legalmail.it

Fax: +39 0412606689

Codice NUTS: ITH

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.veniceairport.it

Indirizzo del profilo di committente: www.veniceairport.it

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia. CIG 7220666A13

II.1.2) **Codice CPV principale**

45213000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Lavori

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

Lotto n.: 1

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

II.2.4) **Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione

Durata in giorni: 655

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione IV: Procedura

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 097-222151

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Contratto d'appalto n.: 00

Lotto n.: 1

Denominazione:

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:

10/05/2018

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario

Consorzio Integra Società Cooperativa

Via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna

Italia

Codice NUTS: ITH55

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)

Valore totale dell'appalto: 17 276 169.50 EUR

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto

Cannaregio 2277

Venezia

30121

Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

45213000

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Lavori di ampliamento del terminal passeggeri Pier Sud e ristrutturazione del terminal esistente presso l'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 655

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 17 626 224.91 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Consorzio Integra Società Cooperativa

Via Marco Emilio Lepido 182/2

Bologna

Italia

Codice NUTS: ITH35

Il contraente/concessionario è una PMI: no

VII.2) **Informazioni relative alle modifiche**

VII.2.1) **Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):

PERIZIA DI VARIANTE N. 3

1) MODIFICHE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016

A) COMPARTIMENTAZIONE AL FUMO CON TENDE MOBILI AL P1 PER ANTICIPAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI FASE 3

B) SOSTITUZIONE BOTOLE A PARETE CON PORTE REI CAVEDIO T.ST.02 PIANO MEZZANINO E PIANO PRIMO

C) COMPARTIMENTAZIONE VERTICALE TRA LOCALI TECNICI E CAVEDIO IMPIANTI AI PIANI TERRA E SECONDO

D) MODIFICA BUSSOLE AB02 E AB04 AL PIANO PRIMO

E) INSERIMENTO AUTOMATISMO PORTE TRA AB02 ED EDIFICIO MEZZANINO ARRIVI

F) INTEGRAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE BIANCHE PIAZZALE ZONA RETRO UTA BHS

G) TRATTAMENTO ASFALTO PIAZZALE FRONTE ASCENSORI B.ST.02

- H) MODIFICA TIPOLOGIA COPERTURA SOLAIO S10 E RIALZO LUCERNARIO COPERTURA
SMALTIMENTO RIFIUTI
- I) MODIFICA TERMINALI ED ACCESSORI BAGNI PIANO PRIMO
- J) SEPARAZIONE CORRIDOI COLLEGAMENTO AB02
- K) SOLA FORNITURA DI PAVIMENTO IN PVC ZONA ARRIVI ES REMOTI PIANO TERRA
- L) NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE SALA PARTENZE AL PIANO PRIMO E PREDISPOSIZIONI
WAYFINDING
- M) INTEGRAZIONE NUOVE ALIMENTAZIONI ED AUSILIARI SU QUADRI ELETTRICI PIER SUD
- N) FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO IMBARCO TORRINO 6
- O) INTEGRAZIONI IMPIANTISTICA ELETTRICA NUOVI ASCENSORI 62-63-64
- P) IMPLEMENTAZIONE CAVI DATI E TELEFONIA NUOVI FINGER TORRINO T6
- Q) MODIFICA SISTEMA DI TENUTA ALL'ACQUA CUNICOLO IPOGEO
- R) SUPPORTO METALLICO PER BOTOLE DI ISPEZIONE VETRATA A CELLULE HV03
- S) CARTER DI PROTEZIONE SOTTORAMPA AB.01
- 2) CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI EX ART. 106 COMMA 1C DEL D. LGS 50/2016
- A) GRIGLIATO SAGOMATO CHIUSURA CUNICOLO E COLLEGAMENTO BHS PIANO INTERRATO
- B) INTEGRAZIONI AL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E RIVELAZIONE FUMI

VII.2.2) **Motivi della modifica**

Necessità di modifica determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista di tali circostanze:

1. MIGLIORIE ED ULTERIORI CIRCOSTANZE EX ART. 106 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016: come meglio descritte nella Relazione Generale di perizia e nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento 2.
- CIRCOSTANZE IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI (ART. 106 COMMA 1C DEL D. LGS 50/2016): come meglio descritte nella Relazione Generale di perizia e nella relazione del Responsabile Unico del Procedimento

VII.2.3) **Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 17 626 224.91 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 17 912 994.96 EUR

27/09/2019

SAVE S.p.A.
Amministratore Delegato
dott.ssa Monica Scarpa



CF