

**Avviso di modifica****Modifica di appalto/concessione durante il periodo di validità****Base giuridica:**

Direttiva 2014/25/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore**

- I.1) **Denominazione e indirizzi**  
SAVE S.p.A.  
Viale Galileo Galilei, 30/1  
Venezia Tesserà  
30173  
Italia  
Persona di contatto: Servizio Affari Legali e Societari  
Tel.: +39 0412606688-6261  
E-mail: savespa@legalmail.it  
Fax: +39 0412606689  
Codice NUTS: ITH  
**Indirizzi Internet:**  
Indirizzo principale: [www.veneziaairport.it](http://www.veneziaairport.it)  
Indirizzo del profilo di committente: [www.veneziaairport.it](http://www.veneziaairport.it)

**Sezione II: Oggetto**

- II.1) **Entità dell'appalto**
- II.1.1) **Denominazione:**  
Realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 –  
2° stralcio di completamento presso l'Aeroporto di Venezia. CIG 7287295213
- II.1.2) **Codice CPV principale**  
45235210
- II.1.3) **Tipo di appalto**  
Lavori
- II.2) **Descrizione**
- II.2.1) **Denominazione:**  
Realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 –  
2° stralcio di completamento presso l'Aeroporto di Venezia.  
Lotto n.: 1
- II.2.2) **Codici CPV supplementari**
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITH35  
Luogo principale di esecuzione:  
Aeroporto Marco Polo di Tesserà Venezia
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto:**

L'appalto ha per oggetto i lavori del Progetto Esecutivo "Realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo Lotto 2 – 2° Stralcio di completamento" dell'Aeroporto "MarcoPolo" di Tessera Venezia.

I lavori riguarderanno opere civili e opere impiantistiche, che dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, in conformità alle prescrizioni delle vigenti norme in ambito aeroportuale. Sono compresi nell'appalto la fornitura di tutti i materiali, la preparazione e/o pulizia delle superfici, l'installazione e applicazione dei materiali, tutti gli apprestamenti provvisori necessari alla realizzazione delle opere in appalto nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, gli apprestamenti provvisori necessari alla segnalazione e delimitazione delle aree di lavoro, tutti gli oneri derivanti dalla necessità ove prevista di eseguire le lavorazioni in modo frazionato, gli oneri derivanti dalla collocazione delle aree di lavoro all'interno dell'area dell'aeroporto.

**II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 669

**II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

**Sezione IV: Procedura**

**IV.2) Informazioni di carattere amministrativo**

**IV.2.1) Avviso di aggiudicazione riguardante questo appalto**

Numero dell'avviso nella GU S: 2018/S 174-395587

**Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

**Contratto d'appalto n.: 1**

**Denominazione:**

Realizzazione degli interventi di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo lotto 2 – 2° stralcio di completamento presso l'Aeroporto di Venezia.

**V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione**

**V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione:**

07/08/2018

**V.2.2) Informazioni sulle offerte**

L'appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

**V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ICM S.p.A.

Via dell'Industria, 42

Vicenza

Italia

Codice NUTS: ITH32

Il contraente/concessionario è una PMI: no

**V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ITINERA S.p.A.

Via Mario Balustrà n. 15

Tortona

Italia

Codice NUTS: ITC18

Il contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto;IVA esclusa)**

Valore totale dell'appalto: 106 594 287.83 EUR

**Sezione VI: Altre informazioni**

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

Tribunale Regionale Amministrativo del Veneto

Cannaregio 2277

Venezia

30121

Italia

VI.4.2) **Organismo responsabile delle procedure di mediazione**

VI.4.3) **Procedure di ricorso**

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

30 giorni

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

**Sezione VII: Modifiche all'appalto/concessione**

VII.1) **Descrizione dell'appalto dopo le modifiche**

VII.1.1) **Codice CPV principale**

45235110

VII.1.2) **Codici CPV supplementari**

VII.1.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITH35

Luogo principale di esecuzione:

Aeroporto Marco Polo di Tesserà Venezia

VII.1.4) **Descrizione dell'appalto:**

Esecuzione dell'intervento manutentivo urgente da eseguirsi in corrispondenza di un tratto della apron taxiway

Mike (tra M1 e M2). CIG 8128873E32

VII.1.5) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione**

Durata in giorni: 6

VII.1.6) **Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)**

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 121 672 585.04 EUR

VII.1.7) **Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

ICM S.p.A.

Via dell'Industria, 42

Vicenza

Italia

Codice NUTS: ITH32

Il contraente/concessionario è una PMI: no

**VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario**

Itinera S.p.A.  
Via Mario balustra, 15  
Tortona  
Italia  
Codice NUTS: ITC18

Il contraente/concessionario è una PMI: no

**VII.2) Informazioni relative alle modifiche**

**VII.2.1) Descrizione delle modifiche**

Natura e portata delle modifiche (con indicazione di eventuali modifiche contrattuali precedenti):  
Lavoro supplementare da parte del contraente originale, resosi necessario e non incluso nell'appalto iniziale, si tratta di un 'intervento urgente di ripristino di un tratto della apron taxiway Mike (tratto tra M1 ed M2) allo scopo di eliminare i rischi legati alla produzione di FOD.

**VII.2.2) Motivi della modifica**

Necessità di lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente/concessionario originale [articolo 43, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/25/UE]

Descrizione dei motivi economici o tecnici e dei disagi e della duplicazione dei costi che impediscono un cambiamento di contraente:

La necessità e complementarietà dei lavori rispetto a quelli delle Piste Lotto 2 sono legate alla necessità di eseguire l'intervento in urgenza da parte di impresa strutturata presente in aeroporto e comunque prima dell'avvio della fase 6A. Per ciò che attiene l'aspetto tecnico, il cambiamento dell'appaltatore nella fattispecie in esame potrebbe incidere significativamente, in quanto le prestazioni supplementari da affidare sono strettamente connesse e interferenti con quelle espletate dall'attuale contraente, il mancato affidamento all'ATI non solo comporterebbe notevoli disagi, ma di fatto renderebbe pressoché impossibile eseguire i lavori dal punto di vista tecnico, dato che altrimenti si dovrebbero effettuare delle sospensioni delle lavorazioni, già pianificate, che sarebbero onerose da punto di vista economico, e assolutamente inammissibili dal punto di vista della regolarità del servizio del trasporto aereo.

**VII.2.3) Aumento del prezzo**

Valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della direttiva 2014/23/UE, dell'inflazione media dello Stato membro interessato)

Valore, IVA esclusa: 121 672 585.04 EUR

Valore totale dell'appalto dopo le modifiche

Valore, IVA esclusa: 121 974 061.20 EUR

*Venera Tessera, 20/02/2020*

**SAVE S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
*dott.ssa Monica Scarpa*

*CF*